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Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Peab Oy:n kanssa. Työn taustalla on Peab Oy:n Val-
keakosken tehostetun palveluasumisen työmaa, jonka märkätilojen rakentamisprosessia 
on työssä käytetty esimerkkinä. Tässä kohteessa käytettiin verraten uutta kylpyhuonei-
den lattiaelementtiä, joka vaikutti osaltaan märkätilojen rakentamiseen. Esimerkkikoh-
teen pohjalle luotiin märkätilaprosessia kuvaava kaavio ja siihen liittyvä märkätilojen 
laadunhallintasuunnitelma. 
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata laadukkaan märkätilarakentamisen prosessi. Tar-
koituksena on selkiyttää monivaiheista ja pitkäkestoista rakentamisprosessia. Prosessin 
selkiyttämisen avulla on tarkoitus varmistaa laadukkaan lopputuloksen aikaansaaminen. 
Selkeään prosessikuvaajaan on tarkoitus kuvata tarpeelliset laadunvarmistustoimenpi-
teet. Tavoitteena on varmistaa myös tuotannon laatu lopputuotteen ohella. 
Pääpaino työssä on rakentamisprosessin kuvaaminen selkeänä kokonaisuutena. Proses-
sia käsitellään osatehtävittäin ja kokonaisuus nähdään osatehtävistä koostuvana sarjana. 
Tähän kokonaisuuteen liitetään laadun kannalta kriittiset osavaiheet ja laadunvarmistus-
toimenpiteet. Lisäksi käsitellään ennakkosuunnittelun tärkeyttä koko märkätilarakenta-
misen aikana. 
Työn tuloksena syntyi märkätilojen rakentamisen prosessia kuvaava kaavio. Tässä kaa-
viossa märkätilojen rakentaminen on jaksoteltu eri osatehtävien mukaan. Laadun kan-
nalta kriittisinä osavaiheina pidetään tehtävien välisiä rajoja. Näitä rajoja kuvataan yh-
distämällä edellisen tehtävän lopputila ja seuraavan tehtävän alkutila. Kuvaajaan on 
yhdistetty tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja laatuvaatimukset. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta märkätilarakentamisen olevan laadun kannalta haasteel-
linen prosessi. Yksittäisten tehtävien hallintaan ja valvontaan on olemassa hyviä työka-
luja ja käytäntöjä. Kokonaisuuden suunnitteluun ja sen laadunvarmistukseen on kuiten-
kin vain vähän valmiita työkaluja. Prosessin kuvaaminen siihen liitettyine laadunvar-
mistustehtävineen auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Laadun kannalta olennaista on 
osatehtävien yhteensovittaminen ja yhtenäisen kokonaisuuden luominen. Laadunvar-
mistuksen täytyy kulkea käsi kädessä märkätilojen rakentamisprosessin kanssa alusta 
loppuun. 
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This thesis was made in collaboration with Peab Oy. Peab’s construction site, called 
Valkeakosken tehostettu palveluasuminen, has been an example in building of wet 
rooms. Its wet room building process is taken as a template for wet room building 
process in general. Wet room quality control and management is linked with this build-
ing process. 
The goal of this thesis is to portray the building process behind high-quality wet rooms. 
Chart-like illustration of building process aims to clarify whole long-lasting and multi-
phase process. The meaning of clarification is to ensure high-quality product. The high-
quality end product is not the only goal of the clarification. It also ensures that the build-
ing work can be performed effectively and profitable. 
This thesis concentrates on illustrating the wet room building process as clear as possi-
ble. Process is concerned as series of part tasks. These part tasks are dealt with indivi-
dually but mainly as part of the whole building process. This illustration of building 
process also includes the critical building phases and all of the quality management and 
control measures. The importance of preplanning is also covered in this work.  
The main result of this work is the chart which illustrates the wet room building 
process. In this chart the building process is divided in part tasks. The lines between part 
tasks of building are critical points of building product’s quality. These lines are illu-
strated by showing the end states and the start states of each part task. The building 
process chart also includes the quality control measures. 
As a conclusion it can be said that the building process of wet rooms is very challeng-
ing. There are useful and practical tools to manage individual part tasks. To preplan and 
to control the quality of the whole building process there are not many tools yet. The 
illustration of building process helps to understand the whole process. Consolidation of 
part tasks to one united task is essential in building of high-quality wet rooms. Quality 
management and quality control must be part of the building process of wet rooms 
throughout the process.  
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Ajatus märkätiloihin liittyvästä opinnäytetyöstä syntyi kesän 2011 aikana. Olin tuolloin 
opintoihini liittyvässä harjoittelussa Peab Oy:n Valkeakosken tehostetun palveluasumi-
sen työmaalla. Työmaalla oli käytössä kohtalaisen uusi ja minulle ennestään tuntematon 
kylpyhuoneiden lattiaelementti. Siitä lähti ajatus tehdä märkätiloihin liittyvä opinnäyte-
työ. 
 
Tarkemmin opinnäytetyön aihe selvisi vasta syksyn 2011 aikana ja täsmentyi koko työn 
tekemisen ajan. Alkuperäisenä ajatuksena oli keskittyä märkätilojen laadun varmistuk-
seen. Pelkkä laadunhallintasuunnitelma olisi kuitenkin ollut irrallinen, eikä se sinällään 
olisi tuonut juuri lisää työmaan laadunvarmistukseen. Koin tärkeämmäksi selkiyttää 
koko märkätilarakentamisen prosessia ja liittää siihen laadun varmistuksen kannalta 
oleelliset ja kriittiset varmistustoimenpiteet ja tarkastukset. 
 
Opinnäytetyössäni kuvaan märkätilarakentamisen prosessia käyttäen esimerkkinä Val-
keakosken tehostetun palveluasumisen työmaata. Työmaa sopii esimerkkikohteeksi eri-
tyisesti siksi, että siellä märkätilojen rakentamisprosessi on poikkeuksellisen pitkä. Tä-
mä johtuu kohteessa käytettävästä tekniikkalaatasta, jossa jo elementtitehtaalla lattia-
laattoihin on asennettu LVI-tekniikka, lattialämmitykset sekä tehty lattiakaadot. Tällai-
sen tekniikkalaatan käyttö asettaa elementtiasennuksen aivan erilaiseen asemaan märkä-
tiloja ajatellen. Toisaalta se helpottaa huomattavasti LVIS-töiden yhteensovittamista 
muiden töiden kanssa.  
 
Yhteensovittaminen onkin prosessin kuvaamisen tärkein tavoite. Työn tavoitteena on 
tuoda esiin pitkän rakentamisprosessin eri osatehtävien väliset rajat. Näiden rajojen hal-
litseminen ja työn jatkuva suorittaminen osatehtävästä toiseen on tuotannollisesti laa-
dukkaan rakentamisen perusedellytys. Tämä puolestaan takaa laadukkaan lopputuotteen 









Märkätilarakentaminen koostuu useista eri osatehtävistä. Yksi työryhmä ei koskaan voi 
rakentaa märkätilaa alusta loppuun. Lisäksi märkätiloissa korostuu taloteknisten töiden 
yhteensovittaminen rakennusteknisten töiden kanssa. Märkätiloissa talotekniikan osuus 
on suhteellisen suuri. Läpivientejä sekä vesi- ja sähkökalusteita on määrällisesti paljon. 
Märkätilojen laadunvarmistuksessa on huomioitava nämä tekijät. Laadunhallintasuunni-
telman on koottava koko märkätilarakentamisen ketju yhdeksi helposti hallittavaksi 
kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta on edellytys laadullisesti 





Työ tehtiin yhteistyössä Peab Oy:n kanssa. Yrityksen puolesta työnohjaajana toimi työ-
päällikkö Kalle Kulmala. 
 
Peab Oy on vuonna 1959 Ruotsissa perustetun Peab Ab:n suomalainen tytäryhtiö. Peab 
Suomi Oy perustettiin vuonna 1999, kun Peab Ab päätti laajentaa toimintansa Suomeen. 
Alkuperäisenä ajatuksena oli ostaa suomalaisia yrityksiä ja toimia niiden kautta. Muu-
tamia yrityksiä ostettiinkin. 2000-luvun taitteen taloustilanteessa yritysostojen kautta 
kasvaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi ja useille paikkakunnille päädyttiin perus-
tamaan yrittäjävetoisia tytäryhtiöitä. Näin yhtiö laajeni myös Tampereelle. Konsernira-
kennetta selkiytettiin vuonna 2004 fuusioimalla tytäryhtiöitä Peab Suomi Oy:hyn. Sa-
mana vuonna neuvotellussa yrityskaupassa syntyi myös Peab Seicon, josta tuli koko 
yhtiön uusi nimi. Vuonna 2009 Seicon jäi nimestä pois ja nykyään yhtiö tunnetaan 









Esimerkkityömaana tässä työssä käytetään Peab Oy:n Valkeakosken tehostetun palvelu-
asumisen työmaata. Kyseessä on kokonaisvastuu-urakkana eli KVR-kohteena toteutet-
tava tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kohteen tilaajana on Mediverkko Oy / MVH-
Asunnot Oy ja rakennuttaja- sekä työmaavalvontatehtäviä hoitaa SARA – Suomen alue-
rakennuttaja Oy. Kohteeseen valmistuu kaksi viisikerroksista kerrostaloa, joita yhdistää 
viisikerroksinen yhdysrakennus. Lisäksi rakennettava kohde yhdistyy jo olemassa ole-
vaan naapurirakennukseen yhdyskäytävällä. Kohde on suuruudeltaan 20 435 m3, huo-
neistoala on 5 560 m2 ja kokonaisala 8 210 m2. Kohteessa on 126 asuntoa, joista neljä 
on kahden hengen asuntoja, 15 yhden hengen MRSA huoneita ja loput 106 yhden hen-
gen asuntoja. Lisäksi rakennuksessa on toimistot, yhteistilat sekä sosiaalitilat henkilö-
kunnalle.  
 
Työmaan vastaavana työnjohtajana toimii Esa Koski ja työpäällikkönä Kalle Kulmala. 
Lisäksi kohteessa on kaksi työkohdemestaria sekä työmaainsinööri. Rakentaminen alkoi 
toukokuussa 2011 ja kohteen luovutus on vuoden 2012 lokakuussa.  
 
 
2.2 Työn tarkoitus ja rajaus 
 
Työn tarkoituksena on kuvata laadukkaan märkätilarakentamisen prosessi (liite 1). Työ 
pyrkii yksinkertaistamaan ja selkiyttämään useista osatehtävistä koostuvaa märkätilojen 
rakentamiskokonaisuutta tehden siitä helposti hallittavan ja seurattavan kokonaisuuden. 
Prosessin kuvaamisella pyritään varmistamaan osatehtävien saumaton liittyminen toi-
siinsa ja siten varmistaa pohja laadullisesti korkeatasoiselle työn toteutukselle. Prosessin 
pohjalle luodaan laadunhallintasuunnitelma märkätilojen toteuttamiseen. Suunnitelman 
pääpaino on laadunvarmistuksen toteutus koko märkätilojen rakennusprosessin aikana. 









3.1 Laadun määritelmä 
 
Ennen työn laadukasta toteutusta on tiedettävä, mihin pyritään. Pelkkä määritelmä hyvä 
rakennustapa ei vielä kerro, mitä laatu todellisuudessa on. Mitä laatu on ja kuinka laa-
dukkaaseen lopputulokseen päästään? 
 
Laatua ei enää nykypäivänä pidetä vain tuotteen virheettömyyden mittarina. Laatu on 
kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjä. Lopputuotteen laadun ele-
mentit voi jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen on valmistuksen laatu, joka kuvaa 
sitä, kuinka hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa asetettuja vaatimuksia. Toinen on 
suunnittelun laatu eli se, kuinka hyvin tuotteen suunnittelu täyttää asiakkaan odotukset. 
Viimeinen ryhmä on asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu, joka kuvaa sitä, miten 
hyvin tuotteen laatu vastaa asiakkaan omia odotuksia. (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 
2008, 9.) 
 
Rakennustuotannossa laadunvarmistuksella pyritään vaikuttamaan nimenomaisesti val-
mistuksen laatuun. Työmaalla tapahtuva laadunvarmistus tähtää suunnitelmiin nähden 
virheettömään lopputuotteeseen. Laatua onkin suhteellisen helppo valvoa, koska ylei-
sesti käytettävät rakentamisen laatuvaatimukset on koottu Rakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset -julkaisuun. 
 
RYL eli rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset pitää sisällään rakennusalalla yleisesti 
hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvauksen. RYL on laadittu yhteistyössä rakennus-
alan asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. RYL on osa rakennusalalla käytös-




3.2 Laatu märkätiloissa 
 
Märkätiloja rakennettaessa tehdään monia laadun kannalta kriittisiä työvaiheita. Koste-




si panostettava erityisesti. Mahdollisista työvirheistä seuraa märkätiloissa huomattavasti 
helpommin rakenteellisia tai terveydellisiä haittoja kuin muissa sisätiloissa. Märkätiloi-
hin liittyvät yleiset laatuvaatimukset on esitetty SisäRYL 2000:ssa. Näitä vaatimuksia 
noudattamalla toteutetaan käytännössä hyvää rakennustapaa. 
 
Materiaalien laadunvarmistus työmaalla rajoittuu käytännössä siihen, että työssä käyte-
tään urakka-asiakirjoissa, piirustuksissa ja rakennusselostuksessa määriteltyjä materiaa-
leja. Tätäkään usein itsestään selvältä tuntuvaa laadunvarmistus toimenpidettä ei voi 
jättää tekemättä, mutta asian tarkastaminen on lähinnä kertaluontoinen suoritus, eikä 
vaadi jatkuvia toimenpiteitä, ellei materiaaleja muuteta. Työmaalla tapahtuvan laadun-
varmistuksen pääpainon on oltava työsuorituksen laadun ja tuotannon jatkuvuuden val-
vonnassa. 
 
SisäRYL 2000:ssa on taulukkomuodossa esitetty eri työsuoritusten laatuvaatimukset. 
Laatuvaatimukset on luokiteltu vaativuuden mukaisesti luokkiin. Oheisessa (Taulukko 
1) taulukossa on tasoitetun lattian laatuvaatimukset. Luokka 2 on tässä tapauksessa ta-
vanomaisen lattian laatuluokka, kun taas luokka 1 on tasoituksen vaatimustaso erityistä 
tasaisuutta vaativilla lattioilla kuten parkettilattian alustalle.  
 
  
TAULUKKO 1. Lattiatasoituksen laatuvaatimukset. (SisäRYL 2000 1998, 109.) 
 
Märkätiloissa lopputuotteen laadun kannalta kriittisimpinä työvaiheina voidaan pitää 
vedeneristystä ja lattian kallistuksia. Nämä työvaiheet ovat märkätiloille tyypillisiä, 
mutta ne eivät kuitenkaan yleensä toistu muualla rakennettavassa kohteessa. Siksi näi-
hin työvaiheisiin liittyviin riskeihin on puututtava nimenomaan märkätilojen yhteydes-
sä. Vedeneristyksessä tehdyt virheet voivat tuottaa vakavia rakenteellisia vaurioita ja ne 
voivat olla jopa terveydelle haitallisia. Lattiakallistuksissa tehdyt virheet eivät ole ra-




ta ne ovat vähintään yhtä kriittisiä. Lisäksi nämä kaksi työvaihetta vaikuttavat toistensa 
laatuun, vaikka ne usein suoritetaankin eri työryhmien toimesta.  
 
Vedeneristys on tehtävä roiskeveden alueella (Kuva 1) siten, että se saumoineen kestää 
veden jatkuvaa vaikutusta. Tämä vaatimus koskee sekä seinän että lattian vedeneristys-
tä. Vedeneristys on myös tehtävä samaan kaltevuuteen lattiapinnoitteen kanssa. Lattia-
kaivon liittymä on toteutettava siten, että vesi pääsee valumaan lattiakaivoon sekä ve-
deneristeen että lattiapinnoitteen päältä. Vedeneristeen ja lattiakaivon liitoksen on oltava 
niin tiivis, ettei vesi pääse rakenteeseen vaikka veden pinta kaivossa nousisikin liitoksen 
yläpuolelle. (SisäRYL 2000 1998, 258.) 
 
 
KUVA 1. Roiskeveden alue. (SisäRYL 2000, s.258) 
 
Märkätilan mattotyön aloitusedellytykset (Kuva 2) havainnollistavat lattiakallistuksille 
ja läpivienneille asetetut laatuvaatimukset. Tämän lisäksi on huomioitava lattiapäällys-
teen materiaalikohtainen vaatimus alustan suhteelliselle kosteudelle ennen matto- tai 
vedeneristystyön aloitusta. Kosteusmittaustulokset tulee arkistoida siten, että mahdollis-







KUVA 2. Märkätilan mattotyön aloitusedellytykset. ( RATU 1200-S 2002, 22.) 
 
Kallistusten tulee olla vähintään 1:50 500 mm säteellä lattiakaivosta ja muun lattian 
osalta vähintään 1:100. Muun lattian osalta 1:100 on minimivaatimus suosituksen olles-
sa 1:80. Lattiakaivon suositeltu vähimmäisetäisyys seinästä on 500 mm. Läpiviennit 
tulee tehdä siten, että niiden etäisyys seinästä on vähintään 40 mm. Vesiputkien päiden 
tulee työtä aloittaessa olla vähintään 15 mm korkeudella lattiasta. (RATU 1200-S 2002, 
23.) 
 
Kohdekohtaisesti voidaan soveltaa yleisiä laatuvaatimuksia tiukempiakin vaatimuksia. 
Toisaalta esimerkiksi lattiakallistusten suositeltua 1:80 kaltevuutta muun kuin lattiakai-
von ympäristön osalta ei monesti pystytä käytännössä toteuttamaan märkätilan muodon 









Hyvä suunnittelu on laadukkaasti ja oikein toteutetun märkätilan perusedellytys. Suun-
nitelmissa ei saa olla työmaalla ratkaistavaksi jääviä puutteita. Jokainen suunnittelemat-
ta jäänyt yksityiskohta on riski laadukkaalle toteutukselle. 
 
Märkätilojen suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kaivojen korkoihin ja 
kallistuksiin. Suunnitelmien tulee olla selkeät ja helppolukuiset. Hyvä suunnitelma an-
taa työmaalle yksiselitteistä ja tarkkaa tietoa märkätilakokonaisuudesta eikä vain sen 
osasta. Märkätilasuunnitelma sisältää siis useita eri piirustuksia. Hyvässä märkätila-
suunnitelmassa piirustuksista tulee selvitä märkätilojen pohja, lattiakaadot ja kaivojen 
korot, kalusteet ja varusteet mittoineen sekä seinien projektiot. Työselostus täydentää 






Tehtävä on yleensä yhden työryhmän toteuttama työkokonaisuus. Se voi muodostua 
yhdestä tai useammasta työlajista tai niiden osista, kuten esimerkiksi kylpyhuoneen ve-
deneristyksestä. Tehtäväsuunnittelun (Kuvio 1) tarkoitus on varmistaa tehtävän eli vali-
tun työkokonaisuuden toteutus siten, että asetetut laatuvaatimukset sekä kustannus- ja 
aikataulutavoitteet saavutetaan. Toteutuksen ohjaus asetettuja tavoitteita kohti kuuluu 
tehtäväsuunnitteluun ennakolta laadittavan tehtäväsuunnitelman ohella. Tehtäväsuunni-
telma on laadittava ennen työn aloitusta. Se voidaan myös laatia ennen tehtävää koske-
vien hankintojen tekemistä tai aliurakka- tai työkauppaneuvotteluja. Tehtäväsuunnitel-
man avulla voidaan varmistaa, että kaikilla osapuolilla on sama käsitys työn tavoitteista 





KUVIO 1. Tehtäväsuunnittelun prosessi (RATU 1199-S 2002, 1.) 
 
Tehtäväsuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään työssä mahdollisesti esiintyviä on-
gelmia ja niiden seurauksia sekä varmistamaan tehtävän aloitusedellytysten täyttymi-
nen. Tehtäväsuunnitelma on hyvä työkalu työnaikaiseen laadunvarmistukseen. Sen 
avulla mahdolliset laatupoikkeamat voidaan tunnistaa ja niihin puuttuminen jo työn ai-
kana on mahdollista. Lisäksi ajallisten tavoitteiden seuraaminen ja mahdollisiin poik-
keamiin puuttuminen on mahdollista tehtäväsuunnitelman avulla. (RATU 1199-S 2002, 
1.) 
 
Tehtäväsuunnitelman on aina oltava kohdekohtainen. Siinä tulee huomioida kohteen 
erityispiirteet. Suunniteltaessa on tarkistettava tehtävän laatuvaatimukset, aikataulu- ja 
kustannustavoitteet sekä kohdekohtaiset erityisvaatimukset. (RATU 1199-S 2002, 1.) 
 
Tehtäväsuunnittelun ensimmäinen vaihe on tehtävän sisällön määrittäminen. Tehtävän 
sisältö rajataan kuvaamalla suunnitelmassa alkutilanne, itse tehtävä osatehtävineen sekä 
lopputilanne. Alkutila on se tilanne, jollaisena työkohde tai jo aloitettu tehtävä vastaan-
otetaan ennen työhön ryhtymistä. Tehtävä kuvataan luetteloimalla tehtävään kuuluvat 




suuden ja jälkihoidon. Tehtävän laajuuden ja tehtävärajojen selkeä kuvaaminen on eri-
tyisen tärkeää, kun kyseessä on aliurakka tai työkauppa. Lopputila on se tilanne, jollai-
sena työkohde tai tehtävä luovutetaan seuraavalle työryhmälle. Tehtävän sisällön rajaa-
minen ja tehtävän laajuus tulee kuvata niin selkeästi, että tehtävälle voidaan laskea työ-
menekki. Tämä mahdollistaa ajallisensuunnittelun ja tehtävän etenemisen sujuvasti 
muiden työmaan tehtävien kanssa. Lisäksi tehtävän aikataulullinen seuranta ja mahdol-
lisiin poikkeamiin puuttuminen ja tilanteen korjaaminen on mahdollista tätä kautta. 
(RATU 1199-S 2002, 3.) 
 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedoksi kootaan tehtävää koskevat tiedot ja vaatimukset se-
kä hankekohtaisista että yleisistä asiakirjoista. Näistä asiakirjoista selvitetään tehtävän 
laadulliset, ajalliset ja taloudelliset vaatimukset, kohdekohtaiset erityisvaatimukset sekä 
työturvallisuusvaateet. Tehtäväsuunnittelussa käytettäviä yleisiä asiakirjoja ovat esi-
merkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennustiedon julkaisut sekä erilais-
ten rakennusalan järjestöjen. kuten BY, RIL tai TRY julkaisemat ohjeet. (RATU 1199-S 
2002, 4.) 
 
Tehtävän ajallinen suunnittelu perustuu yleisaikataulusta tai rakennusvaiheaikataulusta 
saatavaan aikataulutavoitteeseen. Tehtävän suunniteltavaan kestoon vaikuttaa myös 
työmaan muu tuotanto, joka tulee huomioida suunnittelussa. Tehtävän on tahdistuttava 
muiden työmaan tehtävien kanssa. Työn on edettävä osakohteesta toiseen häiriöttä, siten 
ettei samassa työkohteessa työskentele useita työryhmiä. Näin turvataan kaikille työ-
rauha ja varmistetaan, ettei samanaikaiset tehtävät häiritse toisiaan. Tarvittaessa tehtä-
vän laajuutta tai työryhmän kokoa on muutettava, jotta yksittäinen tehtävä saadaan tah-
distettua muun tuotannon rytmiin. Tehtävän aikatauluseurantaa varten tehtävälle on 
suunniteltava selkeät välitavoitteet. Välitavoitteita suunniteltaessa jaetaan yleisaikatau-
lussa tehtävälle varattu aika työkohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. (RATU 1199-S 2002, 
8.) 
 
Tehtävän taloudellinen suunnittelu eli tehtävän kustannusten laskeminen ja kustannus-
ten vertaaminen tavoitearviossa tehtävälle varattuun summaan on myös osa tehtävä-
suunnittelua. Tavoitearvion kanssa kustannuksia verratessa on otettava huomioon, kuin-
ka hyvin tavoitearvion nimikkeistö vastaa tehtävän sisältöä sekä mahdollisesti tavoi-




lasketaan työkustannukset, joko omana työnä tai aliurakkana. Mahdollista aliurakkatar-
jousta voi tässä vaiheessa helposti verrata tavoitearviossa tehtävälle varattuihin kustan-
nuksiin ja siten arvioida tarjouksen edullisuutta. Lisäksi tehtävän kustannuksiin laske-
taan materiaali- ja kalustokustannukset sekä sosiaalikulut ja arvonlisävero, mikäli ne 
ovat myös verrattavissa kustannuksissa mukana. Tehtäväsuunnitelman liitteeksi liitetään 
myös maksuerätaulukko, mikäli tehtävä sisältää aliurakointia. (RATU 1199-S 2002, 9.) 
 
Tehtäväsuunnittelun tärkeä osa on tehtävää koskevien laatuvaatimusten kirjaaminen. 
Osa laatuvaatimuksista käy ilmi työselostuksesta tai muista hankekohtaisista asiakirjois-
ta, mutta osa on esitetty materiaalivalmistajan ohjeissa. Hankekohtaisissa asiakirjoissa 
viitataan usein yleisiin lähteisiin kuten rakennusalan järjestöjen julkaisuihin. Laatuvaa-
timukset tulee esittää tehtäväsuunnitelmassa niin yksiselitteisesti ja selkeästi, ettei tul-
kintavirheitä pääse syntymään ja niin, että laatuvaatimuksen toteutuminen voidaan työ-
maalla helposti tarkistaa. Koska laatuvaatimukset yleensä ovat luonteeltaan sellaisia, 
että vain työntekijä itse voi varmistaa niiden täyttymisen, on ehdottoman tärkeää käydä 
ne läpi työntekijöiden kanssa ennen työhön ryhtymistä. Erityisesti peittyvien rakentei-
den työnaikaisesta laaduntarkastamisesta on hyvä laatia ohjeet, koska ulkopuolinen tar-
kastaja ei voi helposti todeta näiden vaatimusten täyttymistä jälkikäteen. Tarkastettavis-
ta asioista laaditaan muistilistat, joihin kirjataan tarkastettavat asiat ja niiden laatuvaati-
mukset. (RATU 1199-S 2002, 10–11.) 
 
Työturvallisuus- ja ympäristöasiat voidaan kirjata tehtäväsuunnitelmaan omana kohta-
naan, mutta ne voidaan myös sisällyttää tehtäväsuunnitelman muihin osa-alueisiin kuten 
laatuvaatimuksiin kuuluviksi. Ennen aliurakkaneuvottelua tehdyn tehtäväsuunnitelman 
etuna on, että mahdollisesti esiin nousseet laatu- tai työturvallisuusvaatimukset voidaan 
helposti kirjata myös urakkasopimuksen ehtoihin. Tällöin ne ovat molempia sopi-
musosapuolia sitovia. (RATU 1199-S 2002, 11.) 
 
Tehtäväsuunnitelman avulla työmaa pystyy varautumaan tehtävän aikana mahdollisesti 
ilmeneviin ongelmiin. Tätä varten tehtäväsuunnitelman osana tehdään potentiaalisten 
ongelmien analysointi (Kuva 3) eli POA. Ongelmien analysointi mahdollistaa ongelmi-
en ennaltaehkäisyn ja pienentää ongelmista mahdollisesti työmaalle aiheutuvaa haittaa. 
Ongelmat myös havaitaan paremmin ja niihin pystytään puuttumaan nopeammin, kun 




suunnitelmat ja niihin tehdyt kirjaukset ovat pohjana ongelmien analysoinnille. (RATU 




KUVA 3. Esimerkki vedeneristyksen ja laatoituksen ongelmiin varautumisesta. (RATU 
1199-S 2002, 19.) 
 
Tehtäväsuunnitelmassa tulee lisäksi esittää ne toimet, joilla tehtävän laadullisiin, ajalli-
siin ja taloudellisiin tavoitteisiin päästään. Tärkeänä osana tehtävän valvontaa ja ohjaus-
ta on palaverien pitäminen tarvittaessa. Aloitus- ja lopetuspalaverin lisäksi voidaan pitää 




Muita valvonta- ja ohjauskeinoja ovat vastaanottotarkastukset, mallitöiden tarkastukset 





Märkätilojen tehtäväsuunnitelmassa on huomioitava, että märkätilat ovat tehtäväkoko-
naisuus, joka koostuu useasta eri tehtävästä. Märkätilojen laadukas ja onnistunut toteu-
tus vaatii kokonaissuunnittelua. Osatehtävien, kuten vedeneristyksen ja laatoituksen, 
tehtäväsuunnittelun (liite 2) lisäksi tehtävien toisiinsa liittyminen täytyy suunnitella si-
ten, että kunkin osatehtävän laadukas suorittaminen on mahdollista ja siten että ne liit-
tyvät saumattomasti yhteen muodostaen laadukkaan märkätilakokonaisuuden. 
 
Märkätilan tehtäväsuunnitelma koostuu yleensä noin kuudesta eri osatehtävästä. Näitä 
tehtäviä ovat pintabetonointi, tasoitetyö, vedeneristys ja laatoitus, mattotyö, saunan puu-
työt sekä kalusteasennus (RATU 1200-S 2002, 1). Märkätiloihin vaikuttavia osatehtäviä 
voivat olla kuitenkin myös levyväliseinätyö, väliseinämuuraus, alakattotyö ja element-
tiasennus. Lisäksi LVIS-töiden täytyy saumattomasti liittyä kaikkiin osatehtäviin. Mär-
kätiloissa LVIS-töiden suhteellisen suuren määrän vuoksi niiden liittyminen eri osateh-
täviin korostuu. 
 
4.2.1 Esimerkkikohteen märkätilat 
 
Valkeakosken tehostetun palveluasumisen työmaalla märkätilojen rakentamisprosessi 
oli poikkeuksellisen laaja. Kohdetta voikin hyvin käyttää esimerkkikohteena märkätilo-
jen rakentamisen monimuotoisuudesta ja laajuudesta. Kohteessa märkätilojen rakenta-
misprosessi alkoi jo maanvaraisen lattian valusta. Viimeiset rakennustekniset työt mär-
kätiloissa olivat kaluste- ja varusteasennukset. Tämän lisäksi märkätiloihin liittyvät 
LVIS-työt alkoivat jo ennen varsinaisten märkätilojen tekemisen aloittamista ja jatkui-
vat vielä märkätilojen valmistuttua muilta osin. Märkätilojen laadukas toteutus vaati 
kohteessa poikkeuksellisen monen osatehtävän onnistuneen toteuttamisen. Lisäksi teh-





4.2.2 Rakentamisprosessi märkätiloissa 
 
Märkätilojen rakentamisprosessi käynnistyy maanvaraisen lattian valulla. Lattiakallis-
tukset tehdään heti valun aikana ja pinta hierretään. Valunaikana tehtävät kallistukset 
ovat pohja myöhemmälle märkätilan toteutukselle. Alkutilanteessa alapohjan täytöt on 
tehty. Eristeet ja raudoitteet on asennettu ja tarvittava talotekniikka on asennettu paikal-
leen. Ennen työn aloitusta tehdään normaalit betonoinnin aloitustarkastukset mukaan 
lukien talotekniikka-asennusten tarkastus. Lisäksi tarkastetaan varsinkin lattiakaivojen 
sijainti, korot ja valunaikainen sidonta. Tehtävän lopputuloksena on valmiiksi hierretty 
lattiapinta, jossa kallistukset ovat jo valmiina ja kaivot oikeassa korossa. Jälkihoito on 
olennainen osa betonointia ja siitä on huolehdittava varsinkin kuumissa ja kuivissa olo-
suhteissa. Lattian hionta ja siivous päättää tämän osatehtävän. Pinnan on käytännössä 
oltava valmis tasoitustyötä varten, vaikka seuraavan tehtävän alkuun olisikin aikaa. 
 
Vaihtoehtoisesti märkätilan lattia syntyi kohteessa elementtilaatalla, jossa LVIS-
tekniikka ja kaadot oli asennettu jo tehtaalla. Tällainen niin sanottu KHL-laatta helpot-
taa LVIS-töiden yhteensovittamista elementtiasennuksen kanssa. LVIS-töiden määrä 
työmaalla myös vähenee. Toisaalta elementtiasennuksessa täytyy huomioida normaalia 
paremmin märkätilat. Märkätilaprosessin kannalta lopputuloksen on silti oltava sama 
kuin paikalla valettavissa rakenteissa. Seuraavan työvaiheen, eli lattiatasoituksen ja vä-
liseinäasennuksen on pystyttävä alkamaan tämän tehtävän pohjalta. 
 
Märkätilojen seinät ovat kohteessa vaihtoehtoisesti betonielementtejä, kipsikartonkile-
vyseiniä tai harkoista muurattuja väliseiniä. Elementtien osalta suurin työ tehdään työ-
maan ulkopuolella ja vain itse asennus tapahtuu työmaalla. Kipsilevyväliseinät ja muu-
ratut väliseinät vaativat puolestaan erityistä tehtäväsuunnittelua työmaalla. Näiden teh-
tävien suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota märkätiloihin. Märkätilojen 
seinissä on huomattavan suuri määrä LVIS-tekniikkaa, mikä vaikuttaa väliseinätyöhön. 
Vaikutus on huomioitava jo aliurakkaneuvotteluvaiheessa, mikäli tehtävät aliurakoi-
daan. Luonnollisesti myös kosteusrasitus on märkätilojen yhteydessä huomioitava toteu-
tuksessa ja suunnittelussa. Etenkin kipsikartonkilevyistä tehtävissä väliseinissä kosteus 





Lattian ja seinien rakentamisella rajataan tuleva märkätila muista rakenteista. Varsinai-
sessa märkätilassa ensimmäinen työvaihe on tasoitustyö. Tasoitustyön on pystyttävä 
jatkumaan väliseinätyön ja lattiaelementtien asennustyön pohjalta. Etenkin muuraus- ja 
levyseinäasennustyön laatu vaikuttaa tasoitustyön määrään. Hyvin tehty seinä on nopea 
tasoittaa. Esimerkkikohteessa KHL-laatan käyttö vähentää tasoitustyön määrää lattioi-
den osalta. Määrän vähentyminen ei kuitenkaan poista tasoitustyövaihetta lattioiden 
osalta. Tasoittamisen tarkoitus on luoda mahdollistaa seuraavat työvaiheet, joita ovat 
vedeneristys, laatoitus- ja mattotyö.  
 
Esimerkkikohteen märkätiloissa lattian pintamateriaalina käytettiin muovimattoa. Ma-
ton käyttö märkätiloissa vähentää eri työvaiheiden määrää, kun erillinen vedeneristys 
jää lattioiden osalta pois. Toisaalta erillinen mattotyöryhmä lisää märkätilojen rakenta-
misprosessiin vielä yhden uuden työryhmän sekä eri työvaiheiden välisiä rajapintoja. 
Mattoasennus tehdään tasoitetyön pohjalle ja lopputuloksena on valmis lattiapinta. 
Märkätilojen mattotyössä on muistettava, että pintamateriaali on myös vedeneriste. Eri-
tyistä huomiota mattoasennuksen yhteydessä on kiinnitettävä vedeneristyksen toimivuu-
teen läpivientien kohdalla. Myös maton liittyminen seinän vedeneristykseen on kriitti-
nen kohta yhtenäisen vedeneristyksen aikaansaamiseksi. Erityisesti, mikäli mattotyön ja 
vedeneristyksen tekee eri työryhmä tai urakoitsija, on tämä rajapinta rakenteen laadun 
kannalta kriittinen.  
 
Vedeneristys märkätiloissa on laadun kannalta kokonaisuudessaan kriittinen työvaihe. 
Ennen vedeneristyksen aloittamista on varmistettava, että eristettävät betonipinnat ovat 
suhteelliselta kosteudeltaan tarpeeksi kuivia. Tyypillisesti tämä tarkoittaa, että Rh:n on 
oltava alle 90 %. Betonirakenteen kuivuus on varmistettava porareikämittausmenetel-
mällä. Vedeneristyksessä on käytettävä VTT:n sertifioimia tuoteperheitä ja vedeneris-
tyskokonaisuuksia. VTT:n henkilöille myöntämä vedeneristäjän sertifikaatti helpottaa 
laadunvarmistusta, muttei poista työnjohdon valvontavelvoitetta. Valmiin vedeneristeen 
eristepaksuus varmistetaan koepalojen avulla.  
 
Laatoitustyö yleisesti liitetään yhteen vedeneristystyön kanssa niin tehtäväsuunnittelus-
sa kuin aliurakassakin. Tämä poistaa näiden tehtävien väliin jäävän tehtävärajan ja var-
mistaa näin ollen laatoitustyön aloitusmahdollisuuden saumattomasti heti vedeneristys-




mismahdollisuutta, kun yksi työryhmä pystyy itsenäisesti jatkamaan laatoitusta oman 
vedeneristyksen pohjalle. Laatoitustyön lopputuloksena syntyy valmis pinta märkätilo-
jen seinille. 
 
Omana tärkeänä osana märkätilarakentamista on kalusteiden ja varusteiden asentami-
nen. Märkätiloissa on niiden kokoon nähden erittäin suuri määrä varusteita ja kalusteita. 
Tämä tarkoittaa suurta määrää läpivientejä, reikiä, LVIS-asennuksia sekä valmiiden 
pintojen, kuten lattiamaton ja laatoituksen, tekemisen jälkeen tehtävää työtä. Näissä 
kohdissa piilee suuri määrä sekä laadullisia että tuotannollisia riskejä. Vedeneristykseen 
tehtävät reiät ja läpiviennit muodostavat laadullisen riskin. LVIS-töiden ja kalusteasen-
nuksen yhteensovittaminen muodostaa aikataulullisen riskin ja valmiiden pintojen pääl-
lä ja ympärillä toimiminen puolestaan taloudellisen riskin. 
 
Alakattotyö märkätiloissa poikkeaa usein muiden tilojen alakattotyöstä. Paneloitu katto 
on yleinen märkätiloissa. Alakaton suhteen suurimmat riskit liittyvät ilmanvaihto-
kanavien ja mahdollisten sprinkleri-suuttimien yhteensovittamiseen alakaton kanssa. 
Myös aikataulullisesti on huomioitava, että alakattojen yläpuolelle jäävät talotekniset 





Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa halutun laatutason saavuttaminen. Laa-
dukkaaseen lopputuotteeseen ja valmiiseen laadukkaaseen märkätilaan pyrkiminen on 
laadunvarmistuksen päätehtävä. Toisaalta myös toiminnan laatu on rakennusliikkeelle 
tärkeä laadun mittari. Toiminnan korkealla laadulla varmistetaan märkätilan rakenta-
misprosessin yhtenäinen toteutuminen. Tämä tuo säästöä kustannuksissa ja parantaa 
aikataulullisen suunnittelun varmuutta. Rakennusliikkeen toiminnan kannalta juuri toi-
minnallisen laadun kehittämisellä on suuri merkitys. Toiminnallisen laadun kehittämi-
nen ja parempi prosessin ymmärtäminen parantavat myös lopputuotteen laatua ja antaa 
mahdollisuuden paremman laadun luomiselle kohteesta ja työmaasta toiseen. Ilman yh-
tenäistä ja ymmärrettävää märkätilojen rakennusprosessia rakennusliike ei voi tuottaa 





Märkätilojen laadunvarmistus koostuu lukuisista laadunvarmistustehtävistä, jotka tois-
tuvat märkätilasta toiseen samanlaisina. Työnjohdolla ei ole resursseja tai mahdollisuut-
ta tarkastaa jokaista märkätilakohdetta erikseen. Siksi pääosa laadunvarmistukseen liit-
tyvistä tarkastuksista jää työntekijän tehtäviksi. Jotta laadunvarmistus onnistuisi, on 
märkätilojen kriittisimmän työvaiheen, eli vedeneristyksen, suorittajan oltava tehtävään 
hyvin perehtynyt ja ammattitaitoinen. Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti antaa hy-
vät valmiudet tarvittavien laadunvarmistus toimenpiteiden suorittamiseen. (Kauranen 
2004, 30.) 
 
Tähän työntekijän tekemään laadunvarmistukseen on VTT laatinut Optirocin toimek-
siannosta valmiin lomakkeen. Tämä lomake on tilakohtainen valvontalomake, johon 
sekä työntekijä että työnjohto kirjaa suorittamansa työvaiheet ja tarkastukset. (Kauranen 
2004, 31.) 
 
Tällainen laadunvarmistus keskittyy nimenomaan kaikkein kriittisimpään työvaiheeseen 
eli vedeneristys ja laatoitustyöhön. Laadukkaan märkätilan rakentaminen vaatii kuiten-
kin myös kokonaisvaltaisempaa laadunvarmistusta. Laadunvarmistusmatriisi ja tarkas-
tusasiakirja ovat tällaisia työkaluja. Laadunvarmistusmatriisissa on helposti nähtävillä 
kunkin työvaiheen laadunvarmistustoimenpiteet. Se toimii myös valvontatyökaluna sil-
loin, kun siihen kuitataan tehdyt toimet. Tarkastusasiakirja täydentää laadunvarmistus-
matriisia ja toisinpäin. Se sisältää kaikki viranomaisen vaatimat tarkastukset, mutta li-
säksi myös muut kohdekohtaiset tarkastukset. Tarkastusasiakirjan ja laadunvarmistus-







Prosessin kuvaaminen toi esiin laadun kannalta kriittiset kohdat. Märkätilojen rakenta-
minen on paitsi monivaiheinen myös pitkäkestoinen prosessi. Prosessiin osallistuu usei-
ta eri toimijoita. Urakoitsijoiden, työryhmien ja eri tehtävien yhteensovittaminen on 
olennaista työn yhtäjaksoisen ja laadukkaan etenemisen kannalta.  
 
Prosessin laajuus ja sen pitkäkestoisuus tuovat haasteita laadunvarmistukselle. Toinen 
laadunvarmistuksen kannalta haastava seikka märkätilarakentamisessa on eri osatehtä-
vien runsas määrä. Märkätiloissa tehtävien osatehtävien yhteensovittamisen tärkeys 
korostuu, koska laadunvarmistus etenkin vedeneristyksen osalta vaatii eri työryhmien 
yhteistyötä. Esimerkiksi mattotyöurakoitsijan ja laatoitus- ja vedeneristysurakoitsijan 
tulee toimia saumattomasti yhteen, jotta vedeneristyksestäkin tulee saumaton. 
 
Märkätilojen laadunvarmistukseen on olemassa paljon hyvää materiaalia. Laadunvar-
mistuksen tärkeys tiedostetaan työmaalla. Vedeneristyksen pakollisuudesta tai tarpeesta 
märkätiloissa ei ole epäselvyyttä. Myös tehtävien eri aloitusedellytykset on hyvin tie-
dostettu työmaalla. Esimerkiksi tasoitteiden lämpötilavaatimukset ja vedeneristyksen 
alustan suhteellisen kosteuden vaatimukset ainakin osataan tarkistaa, ellei niitä jo ennal-
ta tiedetä. Sertifioidut asentajat ja tuoteperheet takaavat laatua omalta osaltaan. 
 
Tämä ei kuitenkaan poista työnjohdon osuutta lopputuloksen laadunvarmistuksessa. 
Hyvä ennakkosuunnittelu, kosteudenhallintasuunnitelma, tehtäväsuunnitelmat aloitus-
palavereineen ja laadunvarmistusmatriisi ovat tärkeitä osia laadukkaaseen lopputulok-
seen pyrittäessä. Ilman niitä laadunvarmistus ja kokonaisuuden hallinta jää helposti liian 
pienelle huomiolle ja osaa tärkeistä asioista ei muisteta tai ehditä huomioida.  
 
Tuotannollisen laadun eli tehtävien yhteensovittamisen ja yhtäjaksoisen toteuttamisen 
varmistuksessa työnjohdon rooli on korvaamaton. Mitä enemmän työryhmiä ja osateh-
täviä märkätilarakentamiseen liittyy, sitä enemmän syntyy kriittisiä tehtävien rajapintoja 
ja tuotannollisen laadun kannalta kriittisiä riskejä. Näiden riskien toteutumisen voi estää 






http://mappi/peab/Sivut/historia.aspx Tulostettu 20.10.2011 
Kauranen, Hannu. 2004. Märkätilaprosessin kehittäminen. Otamedia Oy, Espoo. 
Mäki Tarja, Koskenvesa Anssi, Sahlstedt Satu. 2008. Rakennustöiden laatu 2009. Ra-
kennustieto Oy. Esa Print Oy, Tampere. 
RATU, 1199-S. 2002. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu. Rakennustietosäätiö RTS. 
RATU, 1200-S. 2002. Märkätilat. Rakennustietosäätiö RTS. 
SisäRYL 2000, 1998. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000. Rakennustieto 
Oy. Karisto Oy, Hämeenlinna. 
 
 
Mä kä il kr t ara enta


















Elementtiasennus Etuoikaisu MatTasoitusMaanvarainen laatta Etuoikaisu
Mestan vastaannottoMestan vastaannotto
Lähteet: Kaaviot ja kuvat: RATU 1200‐S, SisäRYL 2000 ja Peab Oy.
i im sen prosess 
stettu palveluasuminen 
Tarkastuslista
Laatoitus Alakattotyö Kalusteet ja  Loppusiivousvarusteet
si Malli AloituspalaveriMalli
lma Koepalat
totyö Alakattotyö Kalusteet ja  Loppusiivousvarusteet
RAKENTAMINEN JA TAKUUAIKA





Tehtäväsuunnitelman aihe: Vedeneristys- ja laatoitus
Työmaa: VTPA Vastaava työnjohtaja: Esa Koski
Työnumero: 9660105 Työnjohtaja: Mikko Piispanen
Työmaan osoite: Kirkkotie 6, Valkeakoski Työpäällikkö: Kalle Kulmala
Päiväys: 8.11.2011 Urakoitsija:
2. AIKATAULUT, VÄLITAVOITTEET JA SUUNNITELLUT RESURSSIT
2.1 Tehtävän kesto:
Alku:  Vko 51/2011 Määrä: 2606 m2
Kokonais kesto: tv
Loppu: Vko 21/2012 Keskimääräinen työsaavutus tv / yks
2.2 Tehtävään suunnitellut resurssit:
2.3 Välitavoitteet:
Suunnittelu







1. Vedeneritystyön suorittava henkilö hallitsee vedeneristystarvikkeiden käytön ja kullekin materiaalille
soveltuvat työmenetelmät
2. Alustan puhtaus, tasaisuus, kaltevuus sekä kulmien ja nurkkien muodot täyttävät tarvikkeiden vaatimukset
 - epätasaisuudet tasataan ennen vedeneristystä
 - lattiakaivot ovat yhteensopivat vedeneristeen kanssa
3. Alustan kosteus vastaa ko. materiaalivalmistajan vaatimuksia
 - tarvittaessa alusta korjataan, puhdistetaan ja kuivataan
4. Vedeneristekerrosten kuivumisajat huomioitu aikataulutuksessa
5. Vedeneristyksen paksuus tarkistetaan ennen laatoituksen aloittamista
 - mittaukset dokumentoitava, näytepaloihin sijaintimerkintä
6. Työskentelytilan lämpötilaolosuhteet ko. materiaalivalmistajan mukaiset
7. Työkohde on siivottu ja tila on rauhoitettu vedeneristys- ja laatoitustyölle
8. Materiaalitoimitukset, vastaanotto ja varastointi suunniteltu
9. Tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän käytössä (piirustukset, työselostukset ym.).
10. Työturvallisuusedellytykset on tarkastettu ja työntekijät perehdytetty.
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4. URAKKASISÄLTÖ JA TARKENNUKSET URAKKARAJOIHIN
URAKAN SISÄLTÖ
URAKKARAJAT:
Materiaalit TILAAJA URAKOITSIJA HUOMAUTUKSIA
Tasoitteet (pohjat) X
Vedeneristysjärjestelmä X Sertifioitu, takuuaika 10 v.
Kosteussulku (esim. keittiöt) X
Kiinnityslaasti tai – liima X
Seinälaatat X
Lattialaatat Ei ole





















Alustapintojen puhdistus pölystä (imurointi)
Laatoitettavien tilojen viimeinen siivous ennen työn aloitusta
Lattiakaatojen tarkistus ennen vedeneristystä
Lattioiden tasoitus
Sementtiliiman poistaminen tarvittaessa hiomalla
Laatoituspohjan tasoitus, seinät
Kosteusmittausten suorittaminen ja tulosten raportointi ennen 
töiden aloittamista 
Vedeneristysmaton yleissuojaus pahvilla tarvittaessa
Laatoitustyöhön liittyvät mittaukset
Laattajaon suorittaminen niin, ettei alle puolikkaan laattoja tule, 
ellei suunnitelmissa toisin ilmoiteta
Vedeneristys työohjeen mukaisesti
Laatoitustyö työohjeen mukaisesti














XLämmin työskentelytila yli 15 ˚C
  
Laatoituksen ulkonurkat, lattiakaivot ja suihkutilat
Alimpien rivien teko eri työvaiheena
Laatoitetun pinnan puhdistus ja pesu (sauma-aine)
Jälkiensä siivous ja jätteidensä siirto lajitteluohjeiden mukaisesti 
lajiteltuna tilaajan pihalle toimittamalle jätelavalle
Liikuntasaumojen tekeminen
Laattojen saumaus saumalaastilla
Silikonisaumaus nurkissa, lattianrajassa, liikuntasaumoissa ja 
kalustelaatoituksessa
Kalustevälien laatoittaminen kalusteasennuksen jälkeen
Erityisen huolellisuuden noudattaminen vesivahinkojen 
välttämiseksi
Laattojen oikeellisuuden tarkistaminen ennen laatoitustyötä
Valmiiden laattapintojen suojaus
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Työvälineet ja telineet TILAAJA URAKOITSIJA HUOMAUTUKSIA
Tikkaat ja pukit X
Telineet huonekorkeuden ollessa alle 3m X
Telineet huonekorkeuden ollessa yli 3m X
Jatkojohdot X
Työkalut ja -välineet X
Suojausmateriaali X
Logistiikka TILAAJA URAKOITSIJA HUOMAUTUKSIA
X
Materiaalin purku ja siirrot kerroksiin X
Materiaalin vaakasiirrot X
Varastotilat, (lämmin varastotila) X
Työmaapalvelut TILAAJA URAKOITSIJA HUOMAUTUKSIA








Työn luovuttaminen hyväksytysti tilaajalle
Työvaiheen aloituspalaveri
Tilaajavastuulain mukaisten papereiden toimittaminen 
tarjouksen yhteydessä
Alustan ja seinälinjojen tarkastus ja vastaanotto ennen työn 
aloitusta edelliseltä urakoitsijalta tilaajan läsnäollessa
Mallityön tekeminen tilaajan hyväksymillä materiaaleilla, tilaajan 
osoittamaan tilaan
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Työntekijöillä on käytössään viimeisimmät suunnitelmat ja tehtävälistan aloitusedellytykset on täytetty.
Työntekijät ovat työhönsä perehtyneitä ja käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita.
Tekniset vaatimukset Todennus
1 Alustan ja valmiin pinnan tasaisuus on vaatimusten mukainen Mittaus
Seinän ja lattian sallitut tasaisuuspoikkeamat (SisäRYL2000, 74:T1 ja 74:T2)
Suurin sallittu poikkeama
 Valmis seinä/lattia Alusta     
Mittauspituus Luokka 1 Luokka 2 Luokka 1 Luokka 2
mm
Tasaisuus- 2000 ±2 mm ±3 mm ±3 mm ±4 mm
poikkema
2. Kaltevuudet ovat suunnitelmien mukaiset, vesi ei lammikoidu vedeneristyksen päällä Ok
3. Vedeneristyksen paksuudet sekä seinässä, että lattiassa ovat vaatimusten mukaiset Ok
 - MUISTA tarkistaa ko. valmistajakohtaiset vaatimukset!
4. Vedeneriste on kauttaaltaan kiinni alustassaan, eikä siinä ole kuplia, huokosia tai Ok
muita vedeneristettä heikentäviä puutteita
5. Lattikaivoliitosten, läpivientien, ylösnostojen ja liitoskohtien tiiveys vastaa ympäröivän Ok
eristyksen tiiveyttä
6. Laatoitetun pinnan arvostelu
a Valmiin pinnan arvostelun perusteena on käsitellyn pinnan ulkonäkö Ok.        , 
pinnan yhdenmukaisuus ja ulkonäössä esiintyvät poikkeamat
Laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen, yhdenmukainen, eikä siinä saa
olla häiritseviä hammastuksia
b Laatoituksen saumoissa huomiodaan laattojen mittapoikkeamien vaikutus. Yhtenäisillä Ok
 ja viereisillä pinnoilla saumojen leveyksien on oltava yhdenmukaisia
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6. LAADUNOHJAUSTOIMENPITEET (TÄTÄ MUOKATAAN MITTAUSTEN OSALTA (esim pudotuskoe)
Suun./vk Toteutuksen kuittaus
6.1 Aloituspalaveri Kuitataan laadunvarmistusmatriisiin
6.2 Malliasennus / 1. työkohteen tarkastus Kuitataan laadunvarmistusmatriisiin
6.3 Urakassa
tehdään tarkastuksia työkohteittain.
ei tehdä tarkastuksia työkohteittain.




6.5 Aliurakoitsijan itselleluovutus Kuitataan laadunvarmistusmatriisiin
6.6 Vastaanottotarkastus Kuitataan laadunvarmistusmatriisiin
6.7 Taloudellinen loppuselvitys Kuitataan laadunvarmistusmatriisiin
6.8 Kokeet ja mittaukset:
7. TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT
Piirustuksen nimi Piir. Nro Revisio Huom.
1 ARK pohjakuvat  1/100 : ARK 0950 102-113 102-103 24.10.2011
2 ARK 0950 104-105 29.9.2011
3 ARK 0950 106-107 29.9.2011
4 ARK 0950 108-109 29 9 2011 . .
5 ARK 950 110-111 29.9.2011
6 Rakennusselostus 950 901 14.1.2011 s.15,16, 57-59, 61, 62
7 Huoneselostus 25.10.2011 25.10.2011
8 Sisävärisuunnitelma p0950 904 pvm. 12.8.2011 904 12.8.2011
9
8. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT
1 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja (sopimuksen liite)
2 Työturvallisuusliite (sopimuksen liite)
3 Raturva työlajikohtaiset työturvallisuuskortit (sopimuksen liite) LINKKI LINKKI
MUUT TYÖTURVALLISUUSASIAT:
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